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中国工程科技发展战略河南研究院项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实

施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《河

南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支

出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2 号）、《河

南省科学技术协会关于组织实施 2022 年度部门预算绩效评

价工作的通知》（豫科协发〔2023〕26 号）文件精神，全面

推进预算绩效管理工作，河南省科学技术协会(以下简称“河

南省科协”）决定对部门重点项目中国工程科技发展战略河

南研究院项目开展绩效评价工作。

一、基本情况

（一）项目背景。2011 年 4 月 18 日，中国工程科技发

展战略研究院在北京成立，由中国工程院和清化大学联合创

建。2018 年，中国工程院启动了院地共建战略研究院工作，

其中，河南省被中国工程院列为首批共建战略研究院的省份

之一。2018 年 11 月 1 日，中国工程院与河南省人民政府签

署合作协议，中国工程科技发展战略河南研究院正式成立。

河南研究院将聚焦党中央和习近平总书记为河南描绘的宏伟

蓝图，服务战略需求、做实合作载体、提升合作成效，紧紧

围绕郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试

验区等平台和中原城市群发展规划，通过开展战略咨询等活

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%99%A2/272404?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C/8698454?fromModule=lemma_inlink
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动，服务河南省委省政府决策。

（二）项目内容。紧密结合地方经济发展需求及重点技

术领域，完成11项高质量战略咨询报告和11份院士建议，为

省政府及国家战略方向和重大科技攻关提供支撑，按项目类

别分配，共涉及11个项目；按省辖市/省直部门分配，共涉及

1个省辖市、3个省直部门。

（三）预算执行情况。2022年中国工程科技发展战略河

南研究院项目预算资金1000万元，截至2023年6月30日，实际

执行525.81万元，预算资金执行率为52.58%。具体支出明细

详见下表1。

表 1：中国工程科技发展战略河南研究院项目支出明细表

序号 项目名称 预算金额 支出金额
预算执行率

（%）

1
碳中和目标下河南省新能源

产业发展战略
190 114 60.00%

2
民办高等教育高质量发展战

略及路径研究
95 35.5 37.37%

3 河南省双碳战略与技术路线 190 97.6 51.37%

4
河南现代制造业发展战略研

究
95 22.06 23.22%

5
河南区块链赋能数字经济产

业发展战略研究
48 27 56.25%

6
河南省智能制造优势领域发

展战略研究
48 24.03 50.06%

7
基于数据要素的基础理论与

制度体系总体设计
48 10.18 21.21%

8
搭载辅助破岩技术的盾构机

型迭代前景研究
95 92.3 97.16%

9
双碳背景下河南材料产业绿

色数字化转型的路径
48 14.55 30.31%

10
基于5G网络生猪全产业链生

产大数据服务的研究与实践
95 61.59 64.83%
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11
高质量发展河南口腔健康事

业及口腔医学科学战略规划
48 27 56.25%

合计 1000 525.81 52.58%

（四）项目绩效目标。2022年度省中国工程科技发展战

略河南研究院项目的年度目标为：拟设立11项咨询研究项目，

按照结题要求，需紧密结合地方经济发展需求及重点技术领

域，完成11项高质量战略咨询报告和11份院士建议，作为省

政府及国家战略方向和重大科技攻关提供支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和范围。本次绩效评价对象为2022年度

中国工程科技发展战略河南研究院专项资金项目，绩效评价

主体为河南省科协。评价涉及期间为2022年1月1日至2023年6

月30日。

（二）评价目的。本次绩效评价旨在通过对2022年度中

国工程科技发展战略河南研究院专项资金的预算编制及执行

情况、目标实现程度、实施效果等进行分析，发现项目实施

过程中存在的问题，深入分析原因，提出改进措施与建议，

规范资金管理和使用，提高资金使用效益，推动项目持续健

康发展。

（三）评价内容与指标。评价指标体系共设置决策、过

程、成本、产出、效益5项一级指标、12项二级指标、20项三

级指标，总分设置100分。一是决策指标权重15分，主要考察

立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性，绩效

指标明确性，预算编制科学性，资金分配合理性；二是过程
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指标权重为25分，主要考察资金到位率、预算执行率、资金

使用合规性、财务核算规范性、管理制度健全性、制度执行

有效性；三是成本指标权重10分，主要考察项目成本控制情

况；四是产出指标权重20分，主要考察各项目实施完成情况、

项目验收合格率、项目结项通过率、项目完成及时率；五是

效益指标权重30分，主要考察在助力河南科技发展提升情况、

可持续发展能力以及科技工作者满意度三个方面的效益情况。

（四）评价方法。本次评价的方法主要使用资料查阅法、

因素分析法、专家咨询法、现场调研等。

（五）评价过程。本次绩效评价工作共包括前期准备、

现场实施、数据分析与报告撰写、征求意见四个阶段。评价

期间，明确评价工作任务，拟定需提供资料清单，组建评价

工作组，统一工作思路及方式方法；以座谈会、访谈等方式

向项目单位了解项目资金使用、管理等情况，开展现场实地

调研和勘察，通过听取项目单位介绍、现场查看、问询、复

核等方式详细了解项目执行情况，形成现场调研意见；评价

工作组分析收集的资料，提出初步评价意见，并向委托方提

交，沟通征求相关方意见及建议，根据相关方意见和建议修

改完善报告，形成的最终报告与相关材料整理归档。

三、综合评价结论

根据评价方案的指标体系，该项目的绩效评价分为决策、

过程、成本、产出和效益五个方面，满分为100.00分，总体

得分83.82分，评级为“良”。具体指标详见下表2。
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表 2：总体得分情况表

指标 A 决策 B 过程 C 成本 D 产出 E 效益 总分

分值 15.00 25.00 10.00 20.00 30.00 100

得分 12.92 22.63 10.00 12.27 26.00 83.82

得分率 86.13% 90.52% 100.00% 61.35% 86.77% 83.82%

评价认为，通过项目实施，组织动员全国院士，服务河

南省委省政府决策，着力打造河南研究院科技智囊团、为河

南科技经济创新发展奠定良好基础。但是在评价过程中亦发

现一些问题，比如部分项目预算资金到账时间晚，整体预算

执行率较低等问题。

四、存在的问题

（一）过程管理有待提高。一是项目整体进度滞后，整

体结项验收工作尚未开展。二是项目预算执行率较低，有客

观因素，也有主观原因，后续项目实施过程，在资金使用、

过程监管方面仍有待加强。

（二）预算管理有待提高。部分指标设置不够科学合理，

指标值不够明确，不易衡量。

五、有关建议

（一）加强过程管理，增强监管意识。河南省科协作为

主管单位，应从整体上把握项目的实施情况，及时了解项目

进度和项目实施中的问题，对重点项目的实施过程要重点跟

进，对项目实施进度实时把控，在制定工作计划时，应全面

考虑各种影响因素，尽量让实际进度与计划保持一致，对于



- 6 -

偏差较大的项目，及时根据实际进行调整。

（二）提高预算编制水平，加强预算绩效管理。提高预

算编制的合理性，在编制预算时，充分考虑项目实际需求，

结合项目绩效目标，尽量细化支出内容及方向，明确具体支

出标准及数量，以提高预算编制的合理性。

七、其他需要说明的问题

本项目绩效评价使用的数据主要来源于项目单位上报的

基础数据资料以及随机选取项目实施单位实地调研获取的资

料；打分表中该项目的预算执行率、项目产出和效益主要依

据通过现场与项目相关负责人沟通，随机选取项目实施单位

现场核查情况及基础数据表确定。
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